Impacto financiero del control interno utilizado en el plan de inversión NICADAPTA en la cooperativa PROCAFE R.L de San Juan del Rio Coco en el primer trimestre 2019. by Herrera Miranda, Edward Javier et al.
Artículo Científico   1 
       Impacto financiero del control interno utilizado en el plan de 
inversión NICADAPTA en la cooperativa PROCAFE R.L de San Juan del 
Rio Coco en el primer trimestre 2019 
 
 
 
Br. Edward Javier Herrera Miranda1 
Br. Eliseo Josué Miranda Guerrero2 
Br. Carlos Bismarck Zamora Rivera3 
M.Sc. Yirley Indira Peralta Calderón4  
 
RESUMEN 
PROCAFE R.L.  Es una cooperativa base  dedicada a la comercialización y exportación 
de café oro orgánico, constituida en mayo del 2011. Actualmente está ejecutando un plan 
de inversión denominado Mejoramiento de la producción de 78 fincas cafetaleras de socios 
y socias a través del programa NICADAPTA. 
La Cooperativa PROCAFE es primera vez que trabaja con programas gubernamentales 
presentando, dificultades en la adquisición de bienes y  servicios y en la apropiación de 
normas de control establecidas en el plan de inversión NICADAPTA, debido a un débil 
control contable y administrativo que se maneja.  
 
Este trabajo investigativo fue realizado partiendo de una problemática encontrada donde se 
plantearon objetivos y supuesto, y base  teórica y se aplicaron diferentes instrumentos para 
recopilar información importante obteniendo resultados de los objetivo planteado, 
conclusiones y recomendaciones. 
 
Esta investigación demuestra  que existe un impacto financiero positivo, debido al control 
eficiente en cada uno de los procesos administrativos contables y financieros en el plan de 
inversión logrando medir el control aplicado por el plan de inversión NICADAPTA  y el control 
interno aplicado en la Cooperativa PROCAFE R.L.  
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El uso eficiente de los recursos del plan de inversión NICADAPTA ha aumentado sus activos  
tales como; ahorros en sus cuentas bancarias, mobiliario y equipo de oficina y su capital, 
han aumentado  sus ingresos  por la producción y comercialización de café y hubo una 
reducción de gastos en el pago de planillas y en el fortalecimientos  de capacitaciones que 
fueron subsidiadas durante dos años por el plan de inversión NICADAPTA. 
 
PALABRAS CLAVES: Cooperativa, plan de inversión, Procesos contables, impacto 
financiero, control interno. 
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SUMMARY 
PROCAFE R.L. It is a cooperative base dedicated to the commercialization and export of 
organic gold coffee, constituted in May 2011. It is currently executing an investment plan 
called Improvement of the production of 78 coffee farms of partners through the NICADAPTA 
program. 
 
The Cooperativa PROCAFE is the first time that it works with government programs 
presenting, difficulties in the acquisition of goods and services and in the appropriation of 
control norms established in the NICADAPTA investment plan, due to a weak accounting 
and administrative control that is managed. 
 
This research work was carried out starting from a problematic found where objectives and 
assumption, and theoretical base were raised and different instruments were applied to 
gather important information obtaining results of the proposed objective, conclusions and 
recommendations. 
 
This research shows that there is a positive financial impact, due to the efficient control in 
each of the accounting and financial administrative processes in the investment plan, 
measuring the control applied by the NICADAPTA investment plan and the internal control 
applied in Cooperativa PROCAFE R.L. 
 
The efficient use of the NICADAPTA investment plan resources has increased its assets 
such as; savings in their bank accounts, furniture and office equipment and capital, have 
increased their income from the production and marketing of coffee and there was a 
reduction in expenses in the payment of payroll and in the strengthening of training that was 
subsidized for two years by the NICADAPTA investment plan. 
 
KEYWORDS: Cooperative, investment plan, accounting processes, financial impact, 
internal control. 
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INTRODUCCION 
 
El presente trabajo investigativo trata sobre el impacto financiero del control interno utilizado 
en el plan de inversión NICADAPTA en la cooperativa PROCAFE R.L, este trabajo es de 
importancia porque se obtienen información  que influyen en la parte financiera y en los 
controles  de la cooperativa  factores determinantes para un buen funcionamiento de 
cualquier entidad. 
 
A través de esta investigación del impacto financiero del control interno utilizado en el plan 
de inversión NICADAPTA se obtienen  datos importantes que ayudará a detectar factores 
que influyen en el control interno para medir el impacto financiero del Plan de inversión y 
que funcione de la mejor manera posible, obteniendo resultados satisfactorios en cada uno 
de los componentes establecidos. 
 
 
Al determinar que el control interno utilizado en  la ejecución del plan de inversión  es el 
adecuado, la investigación planteada servirá de guía para otras instituciones que decidan 
ejecutar el mismo u otro plan de inversión que cuente con las  mismas condiciones y 
componentes. Dicha investigación ayudara a PROCAFE R.L  a fortalecer los procesos que 
se llevan a cabo durante la ejecución de las diferentes actividades que se realizan en el 
proyecto, y  de esta manera se dará seguimientos y cumplimiento al control interno que 
están aplicando. 
 
Se obtuvieron resultados satisfactorios a través de la investigación, en los que resaltan un 
buen proceso de planeación en el plan de inversión que contribuye a que los resultados 
sean los más idóneos para la cooperativa, el control interno que utilizan en el plan de 
inversión a través de la evaluación que se realizó, se pudo constatar que es eficaz en la 
parte administrativa y contable, el impacto financiero que se determinó por medio de este 
trabajo investigativo, es de carácter positivo debido a que se ha demostrado a través de 
estados financieros el aumento de algunos activos, y el mejoramiento de la productividad 
en la calidad y comercialización del producto y aumento de ventas de la cooperativa las 
cuales son de beneficio para tener sostenibilidad en recursos financieros y aumentos de 
capital.
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DESARROLLO 
Cooperativa: Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen 
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas 
sociales y culturales, por medio de una empresa de sociedad conjunta y 
democráticamente controlada. 
 
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente 
para formar una organización democrática cuya administración y gestión debe 
llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, generalmente en el contexto 
de la economía de mercado o la economía mixta, aunque las cooperativas se han 
dado también como parte complementaria de la economía planificada. Su intención 
es hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 
comunes a todos los socios mediante una empresa. (Ley General de Cooperativa 
N° 499) 
 
Plan de inversión: El concepto de plan de inversión de una empresa no es más 
que un programa en el que se detalla el destino, las acciones y los plazos de las 
inversiones para garantizar su rentabilidad y minimizar los riegos de las mismas. 
Esto significa, que cuando te planteas iniciar un proyecto que requiere inversión, 
previamente debes reflexionar sobre qué necesitas realmente para iniciar dicho 
proyecto, qué acciones debes llevar a cabo y en qué plazos debes realizarlas. 
(emprendepyme.net, 2016) 
 
La importancia de un plan de inversión radica en que nos permite tener un mapa de 
ruta que marque el camino que habrá de tener el dinero dentro de la gestión 
financiera, es decir, a través de la planificación financiera definimos nuestros 
objetivos y ponemos negro sobre blanco en la estrategia para llevarlos a cabo. 
(bbva.es, 2018) 
 
Estados financieros: Es la técnica que disponen los usuarios (Comerciales, 
industriales, prestadores de servicios, instituciones del gobierno, personas físicas o 
sociedades) para obtener la información sobre la marcha de su empresa, y que esta 
información, resultado del proceso contable, les es suministrada por medio de los 
estados financieros. Incluye balance general, estados de resultados o cuentas de 
pérdidas y ganancias, estados de cambios en la situación financiera, notas y otros 
estados y material explicativo que se identifiquen como parte integrante de los 
estados financieros. (Romero López, 2004) 
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Nos permiten conocer cuál es la situación económica y financiera de una empresa 
durante un tiempo determinado. Los estados financieros son cada uno de los 
elementos que conforman las cuentas anuales de las empresas y que sirven para 
valorar el momento en el que se encuentra cada organización después del ejercicio 
económico. (Definición.De, 2008) 
Control interno: El control interno de una entidad u organismo comprende el plan 
de organización y el conjunto de medios adoptados para salvaguardar sus recursos, 
verificar la exactitud y veracidad de su información financiera, técnica y 
administrativa, promover la eficacia de las operaciones, estimular la observancia de 
políticas prescritas y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 
El control interno también promueve la eficiencia personal y provoca la adherencia 
a las políticas que prescribe la organización. (Narváez Sánchez & Narváez Ruiz, 
2009). 
(Arauz Hernández , 2012) Cita a Mantilla, 2005. Que el informe C.O.S.O define 
control interno como un proceso  realizado por el consejo de directores, 
administradores y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 
seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos, en las siguientes 
categorías: efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad de la 
información financiera, cumplimiento de regulaciones aplicables 
Presupuesto 
Es la estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de 
operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo 
determinado (Burbano Ruiz & Ortiz Gómez, 1995)  
 
Se llama presupuesto al cálculo y negociación anticipada de los ingresos y gastos 
de una actividad económica, sea personal, familiar, empresarial o pública. Contiene 
los egresos e ingresos correspondientes a un período, por lo general anual. Es un 
plan de acción dirigido a cumplir un objetivo previsto, expresado en términos 
financieros, que debe cumplirse en determinado tiempo y en ciertas condiciones. 
Este concepto se aplica a todos y cada uno de los centros de responsabilidad de la 
organización. El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas 
o instituciones cuyos planes y programas se formulan por el plazo de un año. 
 
Planeación: es un accionar que está vinculado a planear. Este verbo por su parte, 
consiste en elaborar un plan.     
                 
 Ejecución: se refiere a la realización o la elaboración de algo al desempeño de una 
acción o tarea  o la puesta en funcionamiento de una cosa. Así se podrá hablar de 
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la ejecución de un programa informático de una auditoria, de un proyecto o de una 
obra de construcción. 
 
Informes: Consiste en un texto o una declaración que describe las cualidades de 
un hecho y de los eventos que la rodean. El informe por lo tanto, es el resultado o 
la consecuencia de la acción de informar.  
               
Rendición de cuentas: es el proceso y el resultado de rendir. Este verbo, que tiene 
diferentes acepciones, puede emplearse con referencia a entregar o conceder a 
alguien lo que le corresponde. Cuenta, por su parte es la acción y la consecuencia 
de contar. (Definición.De, 2008) 
 
Impacto financiero 
El análisis financiero se aplica principalmente a proyectos diseñados para generar 
ingresos. Es posible analizar proyectos sociales, actividades medioambientales o 
aquéllas de apoyo a la producción, calculando y asignando precios artificiales, sin 
embargo, este tipo de ‘análisis económico’ es por lo general demasiado complejo 
para proyectos de pequeña o mediana. 
La evaluación financiera de un proyecto es un proceso técnico de medición de valor 
que identifica los méritos intrínsecos y extrínsecos del proyecto, teniendo en cuenta 
como se obtengan y se paguen los recursos financieros provenientes de las 
instituciones financieras en calidad de préstamo, así como la manera como se 
distribuyen las utilidades netas en el horizonte del proyecto. (eumed, 1998) 
Materiales  y métodos 
La presente investigación es cualitativa debido  a que se estará analizando aspectos 
cualitativos del control interno utilizado en los procesos del plan de inversión 
NICADAPTA, en la Cooperativa PROCAFE RL del Municipio de San Juan del Río 
Coco en el primer trimestre del año 2019. 
 
El tipo de estudio realizado es de carácter explicativo, este permite explicar 
detalladamente la problemática encontrada y de esta manera responder como se 
manifestó, para sí darle solución al problema, según el periodo de estudio esta 
investigación es de tipo transversal porque se  evaluó en un periodo de tiempo 
determinado, siendo esta información  de tipo  prospectiva porque se obtuvo  
información en el momento en que se realizó procesos de control interno en el Plan 
de inversión NICADAPTA 
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Según las características de la investigación el universo es PROCAFE R.L, 
(Cooperativa multifuncional de productores, exportadores de café), cooperativa 
encargada de la ejecución  del plan de inversión. 
 
La Muestra es Plan de Inversión que está ejecutando la cooperativa PROCAFE R.L 
San Juan del Rio Coco, denominado, Mejoramiento de la productividad de 78 fincas 
cafetaleras de socios y socias de la Cooperativa Multifuncional de Productores 
Exportadores de Café de San Juan de Río Coco, R.L. (PROCAFE, R.L.), mediante 
el fortalecimiento de capacidades, infraestructura productiva y la implementación de  
inversiones en gestión del agua y prácticas ambientales que faciliten la adaptación 
al cambio climático, con enfoque de género, en el que se evaluaron los proceso de 
control interno, obteniendo información valiosa para determinar el impacto 
financiero. 
 
El tipo de muestreo en la investigación es muestreo no probabilístico en este no se 
hizo selección al azar, se elige la muestra porque es el área donde se centra la 
información principal para desarrollar la investigación. Se seleccionan individuos del 
área a investigar que proporcionan información necesaria para dar salida a los 
objetivos planteados en la investigación. 
 
Los criterios utilizados en la selección de la muestra se dieron por la accesibilidad 
de la información, la cercanía de la cooperativa para las investigaciones, así como 
el interés de los asociados en conocer los resultados de la investigación. 
 
 
La unidad de análisis de esta investigación se relaciona principalmente con la 
generación de la información, se realizó entrevista directamente al gerente  de la 
cooperativa PROCAFE R.L, y a la encargada de la contabilidad del plan de inversión 
NICADAPTA esto debido a que son las personas autorizadas para brindar 
información de la institución acerca del control interno que se utiliza en el plan de 
inversión NICADAPTA.  
 
Para la recolección de información se hizo uso de fuentes primarias como la 
entrevista a contadora del plan de inversión NICADAPTA y contadora de 
cooperativa PROCAFE R.L, cuestionarios a técnicos del plan de inversión 
NICADAPTA y de fuentes secundarias como la guía de revisión documental. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados que a continuación se presentan, se realizaron conforme a los 
objetivos específicos propuestos en la investigación y que tienen un soporte 
confiable en los instrumentos aplicados a los funcionarios del plan de inversión 
NICADAPTA  y de la cooperativa PROCAFE R.L 
Procesos que se llevan a cabo en la ejecución  del plan de 
inversión NICADAPTA en la Cooperativa PROCAFE R.L. 
 
El plan de inversión NICADAPTA no es más que un programa en el que se detalla 
el destino, las acciones y los plazos de las inversiones que se realizarán en función 
de que los productores asociados a la Cooperativa PROCAFE, RL. mejoren sus 
capacidades organizativas, gerenciales y productivas de manera que sus miembros 
tengan acceso a las tecnologías que servirán para incrementar la productividad y 
adaptarse al cambio climático, este plan de inversión permite tener un mapa de ruta 
que marque el camino que habrá de tener el dinero dentro de la gestión financiera 
de la cooperativa. 
 
Planeación 
 
formuló el proyecto fueron tres consultores asignados por el MEFCCA, un 
responsable de finanzas, un responsable de áreas técnicas y un responsable de 
comercialización, además informa que la formulación del proyecto no tiene ningún 
costo para la cooperativa, los pagos los asume el MEFCCA. 
 
El plan de inversión NICADAPTA (Mejoramiento de la Productividad de 78 Fincas 
cafetaleras) tiene como objetivo mejorar la productividad de los productores de la 
cooperativa PROCAFE R.L. del municipio San Juan del Rio Coco, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades e infraestructura productiva, y la implementación 
de inversión en gestión del agua y prácticas ambientales. 
 
 
Ejecución 
La contadora del plan de inversión NICADAPTA Rodríguez Betanco (2019) informa 
que actualmente se está haciendo rendición del tercer desembolso y a la vez se 
hace solicitud del cuarto y último desembolso. 
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El proyecto inició el 04 de julio del 2017, el personal fue contratado por la 
cooperativa PROCAFE R.L los cuales son dos técnicos de campo y un contador, el 
proyecto se ha desarrollado mediante tres componentes: 
 Fortalecimiento de capacidades. 
 Infraestructura y productividad. 
 Gestión del agua y prácticas ambientales. 
 
Informes 
Rodríguez Betanco (2019) Contadora del plan de inversión NICADAPTA  expresa 
que se  elaboran los siguiente  informes, un informe financiero mensual  y un informe 
de rendición de cuenta , un informe técnico mensual, estos los presentan mensual, 
trimestral, semestral y anual de toda la ejecución del plan de inversión. 
 
Estos informes se elaboran con el objetivo de brindar información sobre la ejecución 
del plan de inversión y garantizar el seguimiento del plan de inversión, estos 
informes se presentan a la cooperativa PROCAFE R.L y al Ministerio de Economía 
Familiar MEFCCA. 
 
El avance físico  se constata mediante la supervisión a obras en construcción, 
mediante planillas de aportes de los protagonistas y el financiero mediante el control 
de pagos o gastos efectuados, este control se lleva a través de la actualización de 
una matriz financiera. 
 
Control interno utilizado en los procesos que se aplican en la 
ejecución del plan de inversión NICADAPTA en la cooperativa 
PROCAFE R.L 
 
Para evaluar el control interno utilizado en los procesos que se aplican en la 
ejecución del plan de inversión NICADAPTA en la cooperativa PROCAFE R.L. fue 
necesaria la aplicación de una entrevista y revisión documental, con la que se 
obtuvo información sobre diferentes aspectos de la ejecución del plan de inversión. 
 
 Control interno administrativo 
 
El plan de inversión tiene sus objetivos enfocados en las necesidades de los 
protagonistas para su eficiencia y eficacia se rige bajo una normativa que contempla 
una serie de procedimientos administrativos que permiten garantizar el control de la 
ejecución. 
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Según la gerente de la Cooperativa PROCAFE R.L  (Peralta Roque, 2019), la 
ejecución del plan de inversión está en función de un presupuesto y los 
desembolsos están contemplados en cuatro partes, para el inicio del plan de 
inversión;  PROCAFE recibió un adelanto del 40% del monto total aprobado. 
Según revisión documental el segundo  y tercer desembolso se solicita de acuerdo 
al porcentaje de cumplimiento de cada monto desembolsado, siempre y cuando se 
haya rendido no menos del 70 % ya que el monto que se desembolsa es el mismo 
monto que el que ya se ejecutó 
 
 Control interno contable 
 
Rodríguez Betanco (2019) afirma que la contabilidad del proyecto es independiente 
de la contabilidad de la cooperativa, solamente se proporcionan los comprobantes 
de pago para el control de efectivo. 
 
El proyecto solo maneja dos cuentas bancarias, una de ahorro y otra corriente, los 
pagos son efectuados mediante cheques, para la elaboración de estos pagos 
también se debe hacer una solicitud de orden de pago al presidente de la 
cooperativa, y el pago debe estar debidamente soportados con facturas, recibos, 
cédula del proveedor, constancia de retención, copia de contratos y todo documento 
que soporte este egreso. 
 
Para el seguimiento por parte de los técnicos del NICADAPTA-Madriz se presenta 
mensual una matriz de ejecución financiera donde se detalla cada uno de los pagos 
efectuados, el porcentaje de desembolso y el porcentaje ejecutado y por 
consiguiente el saldo pendiente por ejecutar, también se les proporciona un formato 
de ejecución de proceso que se han adjudicados, lo cual permite conocer el avance 
físico del proyecto, también se solicita un informe financiero de manera mensual. 
 
Para evaluar  el control interno utilizado en el plan de inversión NICADAPTA y en la 
cooperativa PROCAFE R.L se utilizó la escala LIKERT la cual sirve para medir la 
eficiencia del control interno por lo que se considera que el control interno utilizado 
en PROCAFE está en una escala de 2.5 de lo regular a lo malo y el control interno 
del plan de inversión NICADAPTA está en una escala de 4.5 de lo muy bueno a lo 
excelente por consiguiente este es uno de los aspectos importante del control 
interno utilizado en el plan de inversión el cual ha generado un impacto positivo 
desde la ejecución de cada uno de las fuentes desde lo presupuestado hasta lo 
ejecutado. Esto  indica que existe un eficiente control en el plan de inversión y un 
deficiente o débil control interno en la cooperativa. 
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Resultados financieros de la ejecución del plan de inversión 
NICADAPTA en la Cooperativa PROCAFE R.L en el primer 
trimestre 2019. 
 
El principal objetivo del Plan de inversión es mejorar la productividad de 354 
manzanas de café mediante fortalecimiento de capacidades de sus asociados, 
infraestructura productiva y gestión del agua y prácticas ambientales, por 
consiguiente, esto aumentará la productividad del bien y el volumen de ventas de la 
PROCAFE será mayor y a un mejor precio por la calidad de su producto. 
Según proyección de cuatro años, la cooperativa acopiaría 19,933.74 qq de café 
pergamino y comercializaría de manera directa en el mercado internacional 
9,966.87 qq de café oro obteniendo mayores ingresos, márgenes de ganancia, e 
incentivos para la organización y sus socios/as.  
 
Según el presente trabajo investigativo  se determinó que con el plan de inversión 
NICADAPTA la cooperativa PROCAFE ha aumentado los activos  con la compra de 
equipo de cómputo y muebles, existe un ahorro de las actividades ejecutadas, una 
reducción  gastos; con 8 capacitaciones impartidas a los socios y de igual forma se 
ha ahorrado en el pago de dos técnicos que realizan asistencia técnica en campo. 
 
Con  el aumento de sus activos y disminución de gastos en la ejecución  de este 
plan de inversión, según la contadora de PROCAFE R,L.  Y con las comprobaciones 
que se realizaron se presenta en los Estados Financieros que hay un incremento 
financiero de manera positiva   que ha venido a fortalecer a la cooperativa durante 
este periodo de dos años agregando que esto traerá resultados aún más 
satisfactorios en el mediano y largo plazo por la tendencia en el aumento de la 
producción.  
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CONCLUSIONES. 
 
Esta investigación se llevó a cabo durante el periodo del primer trimestre 2019  en 
la cooperativa PROCAFE R, L. quien ejecuta el plan de inversión denominado 
mejoramiento de la productividad de 78 fincas cafetaleras de socios y socias de la 
cooperativa, en convenio con el fondo NICADAPTA, el que tiene un monto total de 
inversión de 4,461,744.66 para desarrollar 3 componentes principales de la 
cooperativa como en el mejoramiento de la capacidades organizativas y técnicas, 
infraestructura productiva e inversión en gestión del agua.  
 
Tras analizar  el Impacto financiero  del  control interno del plan de inversión 
NICADAPTA  en la cooperativa PROCAFE de San Juan del Rio Coco en el primer 
trimestre 2019 se afirma que es positivo, debido al adecuado y eficiente control 
interno que este ejerce  en la ejecución del plan de inversión.  
A través de la presente investigación se identificaron cada uno de los procesos que 
se realizan en el  plan de inversión NICADAPTA en cada una de las actividades 
realizadas para la compra de bienes y servicios, así como los procesos para poner 
en marcha cada una de las actividades, determinando que utilizan excelentes 
procesos contables y administrativos. 
Se confirma que existe un estricto control en cada uno de los procesos en la 
ejecución del plan de inversión NICADAPTA , el cual se determinó  por medio de la 
aplicación de la escala de LIKERT, este método permitió evaluar el grado de 
cumplimiento de los controles aplicados, demostrando que se encuentra en un 
rango de muy bueno a excelente, esta evaluación permitió   hacer una comparación 
con el control interno que aplica la Cooperativa PRCAFE R.L  encontrando que esta 
no cuenta con un adecuado control interno en sus funciones administrativas y 
contables, lo que puede generar pérdida económica en el futuro según el método 
aplicado obteniendo un rango de lo bueno a lo regular . 
 Con el plan de inversión NICADAPTA, la cooperativa PROCAFE  obtiene un ahorro 
por los remanentes de las actividades realizadas,  un aumento de los activos fijos y  
los ingresos por venta de café,  así como una disminución de los gastos 
administrativos en el pago de planilla y capacitaciones impartidas, aumentando el 
patrimonio y utilidades, en los resultados financieros.  
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RECOMENDACIONES 
 
Dirigidas a Cooperativa  PROCAFE R.L. 
 
 Incluir en el organigrama  un área para proyectos y finanzas,   ya que siempre 
ejecuta proyectos con capital propio o con fondos externos. 
 
  Dar seguimiento a los in formes presentados durante el proyecto, para que 
no solo queden documentados. 
 
 
 Reforzar los conocimientos en la parte financiera a los funcionarios directos 
de la cooperativa PROCAFE R.L   a través de capacitaciones porque  
internamente no tienen conocimientos en la información acerca que si en los 
proyectos que ejecutan obtienen resultados positivos o negativos 
financieramente, esto servirá como base para que se enfoquen en planes de 
inversión que generen impacto positivo en el ámbito financiero y no 
solamente en la parte social. 
 
 El plan de inversión NICADAPTA cuenta con normas de control estrictamente 
rigurosas, algo novedoso para la cooperativa y de mucho aporte para que se 
adopten estas  normas y tener un eficiente control interno, por lo que se 
considera de mucha importancia para la práctica en las funciones 
administrativas y contables de la cooperativa, como de nuevos proyectos. 
 
 Reforzar el control interno administrativo y contable porque presentan 
debilidades en dichos controles por lo tanto únicamente lo realizan de una 
forma empírica. 
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